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Directiva 2000/60/CE

Los planes hidroldgicos de cuenca se publicaran a mas tardar nueve ahos después de la
entrada en vigor de la Directiva

(2009)

Los planes hidrologicos de cuenca se revisaran y actualizaran a mas tardar quince anos
despues de la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente cada seis anos

(2015, 2021, ...)

La Comision revisara la presente Directiva a mas tardar diecinueve anos después de su
entrada en vigor y propondra cualquier modificacion de la misma que resulte necesaria

(2019)



Plan Hidrologico del cuarto ciclo 2028-2027
Condicionantes y retos

La Comision Europea ha decidido NO modificar la Directiva 2000/60/CE
La Directiva fija como objetivo alcanzar el buen estado en 2027 (fin tercer ciclo)

Retos para el 4to ciclo

Definir actuaciones en masas cuyo objetivo se posponia mas alla del 2027
Completar las actuaciones del tercer ciclo (dificultades presupuestarias y de gestion)
Medidas adicionales para masas con riesgo de no alcanzar el buen estado

Estudio especifico de adaptacion a los riesgos del cambio climatico

Directiva 2024/3019/UE
Real Decreto 3/2023



Directiva 2000/60/CE

Los Estados miembros velaran por que, respecto de cada
demarcacion hidrografica, se publiquen y se pongan a
disposicion del publico, incluidos los usuarios, a fin de recabar
sus observaciones, los documentos SIgUIentes

a) un calendario y un programa de trabajo sobre la
elaboracion del plan, con inclusion de una declaracion de las
medidas de consulta que habran de ser adoptadas, al menos
tres anos antes del inicio del periodo a que se refiera el plan

b) un esquema provisional de los temas importantes que se
plantean en la cuenca hidrografica en materia de gestion de
aguas, al menos dos anos antes del inicio del periodo a que se
refiera el plan

c) ejemplares del proyecto de plan hidrolégico de cuenca, al
mlenos un ano antes del inicio del periodo a que se refiera el
plan

Plan hidrolégico
ciclo 2022-2027

Plan de Gesticn
del Riesgo de

Siguiente ciclo

Plan Hidrolégico

Inundacidn 2028-2033

Documentos
2028-2033

Iniciales
Proyecto de Plan
de Gestién del Proyecto de

Riesgo de Plan Hidrolagico
Inundacidn 2028-2033
2028-2033

\\V Esquema de Temas

Importantes



Documentos iniciales

MEMORIA

Plan Hidrolégico de la Demarcacion

1. Introduccion Hidrogréfica del Cantabrico Oriental
2. Principales tareas y actividades a realizar Revintdn dusunty siolo [ 20ar-2053)

3. Calendario previsto para la realizacion de las actividades

4. Estudio general de la demarcacion DOCUMENTOS INICIALES

4.1. Descripcion general de las caracteristicas de la demarcacion
4.2. Aspectos a considerar en el cuarto ciclo de planificacion

3.3. Repercusiones de la actividad humana en el estado de las masas
e agua

4.4. Analisis economico del uso del agua

4.5. Conclusiones y consideraciones generales para la elaboracion del
Esquema de Temas Importantes

5. Formulas de consulta publica y proyecto de participacion publica
6. Marco normativo

PROGRAMA, CALENDARIO, ESTUDIO
GENERAL DE LA DEMARCACION Y
FORMULAS DE CONSULTA

MEMORIA

Diciembre de 2024



Documentos iniciales

Memoria

Anejo |. Autoridades competentes
Anejo Il. Principales tareas y calendario

Anejo Il Descripcion de las caracteristicas de la
demarcacion hidrografica

Anejo IV. Repercusiones de la actividad humana
Anejo V. Analisis econdmico

Anejo VI. Proceso de consulta y participacion
publica

Plan Hidrolégico de la Demarcacion
Hidrografica del Cantabrico Oriental

Revision de cuarto ciclo (2028-2033)

DOCUMENTOS INICIALES

PROGRAMA, CALENDARIO, ESTUDIO
GENERAL DE LA DEMARCACION Y
FORMULAS DE CONSULTA

ANEJO N21

Autoridades competentes

Diciembre de 2024



Administraciones competentes



Demarcacion Hidrografica

Aguas continentales (superficiales y subterraneas)
Ley de aguas
Administracion Hidraulica

Aguas de transicion y costeras
Ley de costas
Administracion General del Estado
Demarcaciones de Costas
Capitanias Maritimas
Autoridades portuarias
Comunidades auténomas



Demarcacion Hidrografica Cantabrico Oriental

Ambito de Competencias del Estado (Cuencas Intercomunitarias)

Nervion-lbaizabal-Cadagua

Oria, Urumea y Bidasoa

Cuenca espanola de los rios Nive y Nivelle
Ambito de Competencias del Gobierno Vasco

Cuencas Intracomunitarias
Aguas de transicion cuencas intercomunitarias

7 Ambito de competencias de la
Comunidad Auténoma del Pais Vasco

Demarcacion Hidrografica Mixta

Elaboracion plan de forma coordinada
Agencia Vasca del Agua
Confederacion Hidrografica del Cantabrico

km ‘Ambito de competencias del Estado‘




Administraciones Competentes

Ley de aguas y Ley de Costas

Legislaciones y planificaciones sectoriales concurrentes > competencias concurrentes

Cambio Climatico

Medioambiente

Ordenacion del territorio

Proteccion Civil

Regulacion actividades economicas (energia, industria, agricultura, ...)
Sanidad



Administraciones Competentes: Roles

Definir las Autoridades Competentes

Establecer sus ‘roles’

14 Roles
45 Responsabilidades Generales

153 Responsabilidades Particulares

(estructura para los informes a la UE)

Participacion de las AC en el PHD

Suministrar informacion
Definir sus actuaciones
Colaborar en el seguimiento

10

11

12

13

14

Analisis de presiones e impactos

Andlisis econdmico

Control de aguas superficiales

Control de aguas subterraneas

Valoracion del estado de las aguas superficiales
Valoracion del estado de las aguas subterraneas
Preparacion del plan hidrologico de la demarcacion
Preparacion del programa de medidas
Implementacion de las medidas

Participacion publica

Cumplimiento de la normativa (vigilancia, policia y sancion)
Coordinacion de la implementacion

Reporting a la Comision Europea

Zonas protegidas



Administraciones Competentes: Roles

Promotor Confederacion Hidrografica del Cantabrico X X X X X X X XXX X X X X
Agencia Vasca del Agua X XX X X XX XXX X X X X

Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico

Direccion General del Agua X X X
Direccion General de la Costa y el Mar X X
Secretaria de Estado de Medio Ambiente X
Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental X
Agencia Estatal de Meteorologia X X

Subdireccion General para la Proteccion del Mar

Demarcacion de Costas del Pais Vasco Bizkaia

Servicio Provincial de Costas Gipuzkoa
Ministerio del Interior X
Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y Cooperacion X X X
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion X X
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana X X X
Ministerio de Sanidad X X X

Ministerio de Industria y Turismo X
Comunidad Autonoma de Pais Vasco X
CC.AA. Comunidad Foral de Navarra X X X X X X X X
Junta de Castilla y Leon X X X X X X X
X X X X X



Administraciones Competentes

Administracion General del Estado
10 ministerios
18 organos administrativos y entidades

Comunidades autonomas

3 comunidades
8 o6rganos administrativos y entidades

Diputaciones forales
3 diputaciones
10 6rganos administrativos y entidades

Administraciones locales

231 municipios
(24 mayores de 20.000 habitantes)
7 entes gestores del agua

Confederacion Hidrografica del Cantabrico
Agencia Vasca del Agua
Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto

Demografico

Direccion General del Agua

Direccion General de la Costa y el Mar
Secretaria de Estado de Medio
Ambiente

Direccion General de Calidad y
Evaluacion Ambiental

Agencia Estatal de Meteorologia
Subdireccion General para la
Proteccion del Mar

Demarcacion de Costas del Pais Vasco
Bizkaia

Servicio Provincial de Costas Gipuzkoa

Ministerio del Interior
Ministerio de Asuntos Exteriores, Union Europea y

Cooperacion

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Ministerio de Sanidad

Ministerio de Industria y Turismo

Comunidad Auténoma de Pais Vasco

Comunidad Foral de Navarra

Junta de Castilla y Leon
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Fichas de Roles

1.1. Analisis de presiones e impactos

Aporta
Nombre de la Autoridad Competente Responsabilidad informacion
(S/N)
Confederacion Hidrografica del Cantébrico, O.A. -
Administracion del Estado > Ministerio para la Transicion Andlisis de presiones e
EA0043414 e oip , . S
Ecoldgica y el Reto Demogréfico > Secretaria de Estado de impactos (IMPRESS)
Medio Ambiente > Direccion General del Agua
Agencia Vasca del Agua - Comunidades Autonomas >
A16005991 Comunidad Auténoma de Pais Vasco > Administracion General | Analisis de presiones e S
de la Comunidad Auténoma de Euskadi > Departamento de impactos (IMPRESS)
Industria, Transicion Energética y Sostenibilidad
Administracion General de la Comunidad Autéonoma de Arglisls dEbrEshas
A16007215 | Euskadi - Comunidades Autonomas > Comunidad Autéonoma . P S
" impactos (IMPRESS)
de Pais Vasco
A15002917 | Comunidad Foral de Navarra - Comunidades Auténomas Armalms BE PLESOHESS S
impactos (IMPRESS)
3 ; : ; Andlisis de presiones e
A07002862 | Junta de Castillay L -C dades Aut . S
unta de Castilla y Ledn - Comunidades Auténomas impactos (IMPRESS)




Programa y calendario



Etapas de la elaboracion del plan

Documentos iniciales Evaluacion preliminar del riesgo de inundacién

Consulta publica 3 afios antes
de aprobacién plan.

Duracion consulta: 6 meses. Finalizacion antes de 22 de diciembre 2024.

I -

Esquema provisional de temas importantes en Mapas de peligrosidad y riesgo de inundacién
materia de gestion de aguas

Consulta publica 2 afios antes
de aprobacion plan.

Finalizacién antes de 22 de diciembre 2025.

-

Duracion consulta: 6 meses.

.
Proyecto del Plan Hidroldgico Proyecto del Plan de gestion del Riesgo de Inundacidn

Consulta publica 1 afio antes

L Duracion consulta: 6 meses. Duracion consulta: 3 meses.
de aprobacion

¥

Procedimiento de aprobacion de la revision del Plan

Procedimiento de aprobacién del Plan de Gestidn del
Hidrolégico Riesgo de Inundacion
Entrada en vigor antes del 22 de diciembre 2027 Entrada en vigor antes del 22 de diciembre 2027

b o

Actualizacion del programa de medidas antes del 22 de diciembre 2027

W

Informe intermedio sobre la aplicacion del programa de medidas

Envio a la Comision hasta el 22 de diciembre de 2030



Documentos iniciales

Documentos iniciales

Férmulas de consulta publica
Y Proyecto de participacion
publica

Estudio general sobre la

Programa, calendario S o
g . Demarcacion Hidrografica

. A\‘tlLuh 41.5(\1/;:‘1@3075\:\0@ ‘aﬁ‘:hl‘c‘mnalklhl Mmﬂ{\)rj};? .:IeJ tSijy;“rtl;#.‘j)iz7 y78 Articulos 72 y 77 del Reglamento de
duodécima 1.a de RLA V“?'t‘ﬁ“ o 77 de del Reglamento de anificacion Planificacion Hidroldgica
Reglamento de Planificacion Hidroldgica Hidrologica

Contiene la descripcion de

la demarcacion, el Define la organizacion y
analisis de las los procedimientos a
repercusiones de la seguir para hacer efectiva

Contiene las principales
tareas y actividades a
realizar y el calendario

previsto para asegurar
que el Plan Hidrologico es
revisado en plazo.

actividad humana en el la participacién publica y
estado de las aguas, y un las formulas de consulta
analisis econémico del

uso del agua




Esquema de temas importantes

Descripciony valoracion de los principales problemas actuales y previsibles de
la demarcacion relacionados con el agua y las posibles alternativas de
actuacion, de acuerdo con los programas de medidas elaborados.

Decisiones que puedan adoptarse para determinar los distintos elementos que
configuran el plan y ofrecer soluciones a los problemas enumerados.

Las principales presiones e impactos que deben ser tratados en el plan
hidroldgico.

Posibles alternativas de actuacion para conseguir los objetivos
medioambientales.

Sectoresy grupos afectados por los programas de medidas.




Plan Hidrologico
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Descripcion general de la demarcacion hidrografica

Descripcion general de los usos presiones e incidencias antrdpicas
sobre las aguas.

acion y los mapas de las zonas protegidas.

Las redes de control para el seguimiento del estado de las masas de
agua y zonas protegidas y los resultados de este control.

La lista de objetivos medioambientales para las masa de aguay
zonas protegidas, incluyendo los plazos previstos, excepciones y
prorrogas.

Resumen del analisis econdmico del uso del agua.

Resumen de los programas de medidas para alcanzar los objetivos
previstos.

Un registro de los programas y planes hidrolégicos mas detallados.
Determinaciones para el plan hidrolégico de cuenca derivadas del
Plan Hidroldgico Nacional.

Resumen de medidas de informacién publica y de consulta tomadas,
sus resultados y los cambios consiguientes efectuados en el plan.

Lista de autoridades competentes designadas.

Puntos de contacto y procedimientos para obtener informacion.




Plan Hidrologico

Contenido adicional de las revisiones

N

=
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Resumen de los cambios o actualizaciones efectuadas desde la
publicacion del plan precedente.

Evaluacion de los progresos realizados en la consecucion de los
objetivos medioambientales.

Resumen vy explicacion de las medidas previstas en la version del
plan anterior que no se han puesto en marcha.

Resumen medidas adicionales transitorias adoptadas para las masas

que probablemente no alcancen los objetivos medioambientales
previstos.




PROGRAMA DE PARTICIPACION EVALUACION AMBIENTAL PLAN DE GESTION DEL
Lo EDI P'JBLIm P

PROGRAMA,

CALENDARIO ¥

FORMULAS DE EVALUACION
CONSULTA - ESTUDIO PRELIMINAR DEL

CARACTERIZ
DE LAS MEDIDAS

RIESGO DE
INUNDACION

GENERAL SOBRE LA
DEMARCACION -
PROYECTO DE
PARTICIPACION PUBLICA

PUBLICADELOS
e N
INICIALES SOLICTUD DE INICIO

CONSOLIDACION DE ALORGANO
LOS DOCUMENTOS AMBIENTAL Y
INICIALES DOCUMENTO INIICAL

ESTRATEGICO
{Promotor)
ESQUEMA
PROVISIONAL DE

Coordinacion

CONSULTA

DESARROLLO DE LAS
METODOLOGAS

MAPAS DE
PELIGROSIDAD Y
RIESGO DE
INUNDACION

Elaboracion documentos

3 14 . QONSUL'IA TEMAS IMPORTANTES.
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DOCUMENTO DE

PROVISIONAL DE

ALCANCE
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2
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Documentos ambientales e REscODE
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ELABORACION DELA ELABORACION DEL
N 2 REVISION DEL PLAN ESTUDIO
PrO rama de n IedldaS v HIDROLOGICO (PH) AMBIENTAL
2 PROGRAMA DE ESTRATEGICO
6 MEDIDAS Cen i, PROPUESTA DEL
PROP AD PLAN DE GESTION
1 PROYECTO DE PLAN DELRIESGO DE
HIDROLOGICO = INUNDACION
T A 1 4 3 CONSULTA PUBLICA AMBIENTAL
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_ PLANDEGESTION _ ||
. DELRIESG O DE
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articipacion pubptiCca
7 EXPEDIENTE
APROBACION Y TR
T AR e DECLARACION ENTRADA EN VIGOR
DELPLAN AMBIENTAL PLAN DE GESTION
HIDROLBG ICO. ESTRATEGICA DEL RIESGO DE
INUNDACION




Elaboracién de los Planes Hidrolégicos del Cuarto ciclo de Planificaciéon. Cronograma de los trabajos a desarrollar

Seguimiento PH 3C

Informe anual de seguimiento
Informe intermedio
Suministro de estadistica

Documentos Iniciales (DI) PH 4C

Elaboracién

Consulta publica

Esquema de Temas Importantes (ETI) PH 4C

Elaboracion EpTI (y trabajos adaptacion CC)
Consulta publica EpTI (ytrabajos adaptacién CC)
Adopcion ETI (y trabajos adaptacion CC)

Revisién Plan Hidrolégico (PH) PH 4C

Elaboracién la ppPH
Consulta publica de la ppPH
Integracion de la consulta publica

2024 2025 2026 2027 2028
E|F|mM[alm|i]|s|Aals|o|n|D|E|[F|M|A|lM|s|s]Aa|s|o|n|D|E|F|[M|A|M|s|s|A]|s|o|N|D|E|F|M|A|[M|s]|s]|A|lS|o|N|D|E|F|[M|A]|M
I Inicio consulta DI
T
X
Inicio consulta EpTi I
|
! Inicio consulta ppPH
Reporting
alaUE

Conformidad CAC e Infome CAD

Aprobacién de los Planes

Reporting alaCE

r 1
Solicitud de Inicio (proceso EAE) I\

V.

/

Evaluacion Ambiental Estratégica PH 4C

||mc|o consulta por Org. Amb. DIE Aprobacion del PH por el Gobierno

Doc. Inicial Estratégico

Consulta del Doc. Inicial Estratégico
Documento de Alcance del ESAE
Estudio Ambiental Estratégico (ESAE)
Consulta del ESAE

Propuesta final del ESAE

Remisién del Expediente de EAE al Oamb
Analisis Técnico del Expediente EAE
Formulacion Declaracién Ambiental Estratégica

‘ I
/ Finalizacion por el Org. Amb. DA ]
==
| Inicio consulta ESAE |
/

Tareas de elaboraciéon

Consulta publica

Consolidacién, tramitacion, aprobacién

Notificacién ala CE

[ Aprobacion DAE

y




Etapas de la elaboracion del plan

CUENCAS INTERCOMUNITARIAS DE LA D.H. DEL CUENCAS INTERNAS DE LA CAPV DE LA DH DEL
CANTABRICO ORIENTAL CANTABRICO ORIENTAL

Ambito de competencias de la CAPV

Ambito de competencias de la Administracién General
del Estado

Programa, Calendario, Estudio General

sobre la Demarcacién y Férmulas de

Consulta del proceso de planificacion
hidrolégica (Documentos Iniciales)

Programa, Calendario, Estudio General
sobre la Demarcacién y Férmulas de
Consulta del proceso de planificacién

hidrolégica (Documentos Iniciales) Tramitacién

ambiental
Esquema de Temas Importantes

Tramitacién

ambiental
Esquema de Temas Importantes

Proyecto de Plan Hidrolégico Proyecto de Plan Hidrolégico

| Informe del Consejo del Agua de la Demarcacién I ‘ Aprobacién por la Comunidad Auténoma del Pais Vasco

~ L 4

Elaboracién del PH de la DH del Cantabrico Oriental mediante
integracién arménica (Organo Colegiado de Coordinacién)

L

| Conformidad del Organo Colegiado de Coordinacién |

L

| Informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua |

0

i Aprobacién por el Gobierno del Estado l




Participacion publica



Consultaplblica

La informacién publica implica
un suministro efectivo de
informacion, que debe llegar a
todos los interesados. No se
requiere una intervencion formal
del piblico.

La consulta pablica, mediante la
que la Administracién promotora
espera obtener una respuesta de

los interesados. Es, por tanto, un
nivel pariicipativo mas
desarrollado.

La participacion activa
proporciona a los agentes
implicados un papel activo en la
toma de decisiones y en la
elaboracion de los documentos, y
busca Sensos.

Suministro de informacion a
fravés de:

Pagina Web, documentos en
papel en oficinas, jornadas de
informacion plblica, publicaciones
divulgativas

Consulta de duracién 6 meses e
integracién de las aportaciones
para cada uno de los siguientes
documentos:

* Programa , calendario y
férmulas de consulta

+ Estudio general sobre la
demarcacion hidrografica

* Esquema provisional de temas
importantes

* Proyecto del Plan Hidroldgico

* Proyecto del Plan de Gestian del
Riesgo de Inundacidén (en este
caso la consulta son 3 meses)

+ Estudio Ambiental Estratégico
del Plan Hidrolégico y del Plan
de Gestidn del Riesgo de
Inundacién

Implicacion activa de los agentes
interesados mediante reuniones
bilaterales, mesas secforiales,
jornadas, etc. durante el proceso
de planificacion.




Reuniones
Informativas

Grupos de trabajo
tematicos

Mesas

: PARTICIPACION ACTIVA
Sectoriales

Jornadas
Territoriales

Procesos de
Concertacion

Intercambio de conocimientos y experiencias

Aproximacion del PH a la realidad del territorio

Consenso y anticipacion a posibles conflictos

Establecimiento de canales de comunicacion

Fomento de la implicacion de los agentes
interesados en la Planificacion Hidrologica




PARTICIPACION PUBLICA E|F|M|A||V11|J|A|S|0|N|DEFMAMJ|JA50N|DE|F|M|A||v11|J|A|s|o|N|DE|FMAMJ|JA50N|DEFMA

Consulta publica de los Documentos Iniciales

Participacion activa en la elaboracion del Esquema de
Temas Importantes

Consulta publica del Esquema provisional de Temas
Importantes

Consulta a las partes interesadas del Documento inicial
estratégico de la EAE (6rgano ambiental)

Participacion activa en la elaboracién de la Propuesta de III.I
revision del Plan Hidroldgico y su Programa de medidas

Consulta publica de la Propuesta de revision del Plan
Hidroldgico y su Programa de medidas

Consulta publica de la Propuesta de revision del Plan de
Gestion del Riesgo de Inundacion

Consulta publica del Estudio Ambiental Estratégico

Informacion publica




Cuarto Ciclo de Planificacion 2027-2033

Periodos de consulta publica

Esquema temas importantes

Noviembre de 2025 - Mayo de 2026
Proyecto Plan Hidrologico

Octubre de 2026 - Abril 2027

Actividades informativas y de participacion documentos iniciales

Marzo/abril 2025 Jornadas de participacion zonales

(Vizcaya, GuiplUzcoa y Navarra)
‘Diagnostico situacion de los temas importantes del tercer ciclo
Nuevos retos para el periodo 2028/2033’



PLAN HIDROLOGICO

DE LA PARTE ESPANOLA DE LA
DEMARCACION HIDROGRAFICA
DEL CANTABRICO ORIENTAL

CUARTO CICLO DE PLANIFICACION
2028/2033

Programa, calendario
y formulas de consulta.
Administraciones competentes
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